

El informe de la contraloría que advertía sobre el riesgo del Jarillón de Cali

El órgano de control ya había advertido de obras inconclusas, fundamentales para evitar una inundación. ¿Se ha avanzado?



Colprensa

- #Cali
- #Valle del Cauca
- #Colombia
- #Sudamérica
- #Latinoamérica
- #América

Compartir

f

🐦

g+

in

📌

✉

👤

⚠

Ceracol Radio | 17/05/2017 -

En un Informe de enero pasado, la Contraloría General advirtió que había retrasos y dificultades en las obras del Megaproyecto Jarillón de Cali, que -para la Contraloría- estaba teniendo un desarrollo deficiente.

Allí se aseguraba que habían pasado cinco años de una tragedia Invernal, y que aún así no había respuesta a la población. Ni tampoco, dice el documento, se había encontrado solución definitiva para la población vulnerable. La Contraloría también revelaba que había retrasos en obras vitales para evitar desbordamientos, un proyecto que es competencia del Fondo de Adaptación, la CVC y la Alcaldía de Cali.

En el Informe se aseguraba, además, que había estados de contratos que aparecían como "terminados", pero los porcentajes de ejecución eran "Irrisorios".

“Se observa rezago y retraso en los contratos cuyos objetos Impactan directamente en el avance del proyecto, en tanto que los contratos relacionados con prestaciones de servicios y consultorías al parecer se desarrollan en términos razonables”, dice el Informe.

Sobre esto, Caracol Radio consultó con el director la CVC, Rubén Darío Materón, quien aseguró que el propósito del proyecto es hacer reforzamiento de dique para evitar inundaciones.

Dijo que el proyecto va hasta el 2019 y hasta el momento se ha avanzado en 6,7 kilómetros de los 26 que son en total.

Reconoció que el cronograma no se ha cumplido a cabalidad, pues no ha sido fácil cumplir con el plan de reubicación. En total, explicó, son 8.700 viviendas las que están en la zona del dique, y hasta ahora se han logrado reubicar 2.200.