

En Cali las obras atrasadas generan enormes sobrecostos

El corredor verde y la ampliación de la vía al corregimiento de Pance, la carretera de mayor demanda los domingos, entre los proyectos afectados.

#Cali

#Valle del Cauca

#Colombia

#Sudamérica

#Latinoamérica

#Obras públicas

+

Compartir



Cerecol Radio Cali | CALI | 11/03/2017 -

Demoras que van de 6 meses a casi cuatro años presentan varios de los proyectos en Cali, lo que generará sobrecostos por más de 74.000 millones de pesos, según confirmó el Secretario de Infraestructura vial, Gustavo Jaramillo. Estas las cinco obras con más demoras en Cali:

Megaobras del sur de Cali



Atrasos en obras del sur de Cali / Foto: Caracol Radio/

FECHA DE INICIO DE LA OBRA: año 2011

FECHA PREVISTA DE ENTREGA: Tenían plazo de 46 meses, pero van 80 meses.

ESTADO DE LA OBRA: Inconclusa. Faltan la vía a la Paz, la calzada sur de la carrera 80 y el puente sobre la Avenida Circunvalar.

COSTO INICIAL: \$161.000 millones

COSTO FINAL: \$196.000 millones

CONTRATISTA: Vías Cali

¿HAY PROCESO JURÍDICO?: Por esas demoras a mediados de febrero el gobierno de Cali determinó caducar el contrato y hacer efectiva las pólizas de cumplimiento a las que están obligadas las aseguradoras Axa Colpatría y Mapfre Seguros, las que tendrán que pagar 13.181 millones de pesos que vale finalizar los trabajos que afectan a los vecinos de la comuna 18 en la ladera sur de Cali.

Parque Lineal río Cali



Obras demoradas en el Parque Lineal Río Cali / Foto: Caracol Radio/

FECHA DE INICIO DE LA OBRA: año 2015

FECHA PREVISTA DE ENTREGA: fue contratada para un plazo de 8 meses y demorara 26 meses.

ESTADO DE LA OBRA: Incompleta. Se espera que finalice al terminar el segundo semestre del año.

COSTO INICIAL: \$19.500 millones

COSTO FINAL: \$28.650 millones

CONTRATISTA: Unión Temporal Espacio 2015

Pavimentación de la Calle 42 con carrera 31B a la 42B



Obras de pavimentación en la Calle 42 de Calli / Foto: Caracol Radio/

FECHA DE INICIO DE LA OBRA: enero de 2016

FECHA PREVISTA DE ENTREGA: Junio de 2016

ESTADO DE LA OBRA: Aun no terminan. Se cree que finalizarán en junio de 2017. Hasta ahora se define hasta donde llegarán los trabajos.

COSTO INICIAL: \$10.160 millones

COSTO FINAL: \$15.250 millones

Corredor Verde



Obras demoradas en el corredor verde de Calli / Foto: Caracol Radio/

FECHA DE INICIO DE LA OBRA: año 2016

FECHA PREVISTA DE ENTREGA: Tenía plazo de 6 meses, pero va a demorar 15 meses.

ESTADO DE LA OBRA: Aun no termina. Eestá previsto que finalice al concluir el primer semestre del año.

COSTO INICIAL: \$8.600 millones

COSTO FINAL: Ya recibió una adición de \$1.900 millones

CONTRATISTA: Consorcio Parque Lineal

Ampliación de la vía al corregimiento de Pance



Vía a Pance. Otra obra atrasada. / Foto: Caracol Radio/

FECHA DE INICIO DE LA OBRA: 2016

FECHA PREVISTA DE ENTREGA: Con los atrasos, a mediados de 2018

ESTADO DE LA OBRA: Ya tiene atraso de más de un año.

COSTO INICIAL: \$21.000 millones

COSTO FINAL: \$31.600 millones

CONTRATISTA: Consorcio Vía Pance