

[Es noticia:](#) [Pico y placa](#) | [Tour de Francia](#) | [Licita](#) | [Mundial de Clubes 2025](#)[Inicio](#) > [Cali](#) > [Artículo](#)> [LICITA](#)

Actualización de las 55.000 luminarias en Cali, prometidas por el alcalde Eder, no tiene una fecha exacta de culminación

El plazo inicial era diciembre de 2024, pero, ante el incumplimiento, el contrato ha tenido dos prórrogas. Hoy hay poco más de 40.000 aparatos cambiados.



Al hacer clic en “Aceptar todas las cookies”, usted autoriza que las cookies se guarden en su dispositivo para mejorar la navegación del sitio, analizar el uso del mismo, y colaborar con nuestros estudios para marketing.

[Configuración de cookies](#)[Rechazarlas todas](#)[Aceptar todas las cookies](#)



Juan Camilo Villaquirán Úsuga



7 de jul de 2025, 05:22 a. m.
Actualizado el 7 de jul de 2025, 05:22 a. m.



Sigue el canal de El País Cali en WhatsApp



Noticias Destacadas



A inicios de su mandato, el alcalde Alejandro Eder anunció que, junto a Emcali, iba a modernizar 55.000 luminarias de la ciudad al terminar el 2024.

Un año y seis meses después, solamente se han modernizado alrededor de 41.000 de estos elementos.

El contrato está dividido en tres zonas (norte, centro y sur) y, de acuerdo con Emcali, el único que ha cumplido, e incluso superado lo pactado inicialmente, ha sido el contratista encargado de la actualización de luminarias en el norte de la ciudad.

Te puede gustar

Enlaces patrocinados por Taboola

Al hacer clic en “Aceptar todas las cookies”, usted autoriza que las cookies se guarden en su dispositivo para mejorar la navegación del sitio, analizar el uso del mismo, y colaborar con nuestros estudios para marketing.





Emcali anunció la instalación de un 350 % más de luminarias LED; así va la modernización en la ciudad



La mayoría del alumbrado público de Cali todavía es con luz halógena. | Foto: Aymer Andrés Álvarez

Inicialmente, el contrato de modernización tenía un plazo de cumplimiento hasta diciembre de 2024, pero se prorrogó hasta marzo de 2025. Sin embargo, al tampoco tener el cumplimiento de la meta, este se extendió hasta septiembre de este año.

“Emcali no da pie con bola en materia de alumbrado público. No solo porque el contrato para renovar las luminarias avanza más lento de lo previsto por la Alcaldía en 2024, sino porque terminará en septiembre y necesitarán otra prórroga”, criticó el senador Carlos Fernando Moota, quien le ha hecho seguimiento exhaustivo al tema.

Al hacer clic en “Aceptar todas las cookies”, usted autoriza que las cookies se guarden en su dispositivo para mejorar la navegación del sitio, analizar el uso del mismo, y colaborar con nuestros estudios para marketing.



Leer Más

00:00

02:00

Frente a esto, Insuasti comentó: **“Creo que uno de los errores que se tuvo fue hablar de si se llevan 50.000 o 60.00. El compromiso es que estamos cambiando todo el alumbrado público.** Yo diría que a diciembre vamos a cumplir el objetivo propuesto inicialmente, incluso podríamos superarlo”.



Revelan hallazgos de la Contraloría sobre el contrato de alumbrado público de Cali

Al hacer clic en “Aceptar todas las cookies”, usted autoriza que las cookies se guarden en su dispositivo para mejorar la navegación del sitio, analizar el uso del mismo, y colaborar con nuestros estudios para marketing.





La actualización consiste en reemplazar las luminarias por tecnología Led. | Foto: Alcaldía de Cali

Motoa cuestionó que la demora en alcanzar la meta genera que todavía existan varias zonas sin una iluminación adecuada, lo que puede generar que se presenten siniestros viales o incluso algunas actividades ilícitas.

“Es una lástima que Emcali no esté ejerciendo suficiente control sobre sus contratistas y que el Alcalde le dé tantas largas a las Empresas Municipales para iluminar una ciudad que también está experimentando problemas en materia de parques, vías y semaforización”, agregó el senador.

¿Por qué hubo atraso en el cumplimiento de la meta?

Insuasti argumentó que hubo varias razones que dificultaron la labor de modernización, pero que las principales fueron la **temporada de lluvias y que los operadores son nuevos y, por ende, tuvieron una curva de aprendizaje.**

No obstante, precisó que no se ha hecho adición de recursos.

Al hacer clic en “Aceptar todas las cookies”, usted autoriza que las cookies se guarden en su dispositivo para mejorar la navegación del sitio, analizar el uso del mismo, y colaborar con nuestros estudios para marketing.

