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Electricaribe ha hecho menos del 25% de las inversiones previstas 

 

Imagen de una subestación de energía de Electricaribe ubicada en Malambo. 

POR:  
WILLIAM CANO MORENO TWITTER: @WILLCANOMORENO 

Gerente de Plan5Caribe dice que la compañía solo aportó $20 mil millones entre enero y abril. Avisa 

que el programa ha avanzado apenas en dos de los ocho objetivos prioritarios acordados. 

Un balance de la gerencia del Plan5Caribe evidenció inversiones “muy inferiores” de la 

empresa Electricaribe en los sistemas de distribución en las ciudades de la Costa norte 

colombiana. 

El informe del gerente del Plan5Caribe, Edgardo Sojo, analizó a corte de abril los ocho 

compromisos acordados el 14 de enero pasado con el presidente Juan Manuel Santos, 

durante una cumbre realizada en Barranquilla, a la cual también asistieron los gobernadores y 

alcaldes de la región. 
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Durante esta reunión de comienzo de año, Santos estableció una serie de responsabilidades, 

algunas de ellas asignadas a la empresa de energía, otras a los entes territoriales y algunas 

involucraron a la Nación. 

Sin embargo, de todos estos puntos, Edgardo Sojo advirtió que, en el marco del Plan5Caribe, 

las obras pactadas con el operador eléctrico “es uno de los temas más sensibles”. “Hasta abril 

de este año, Electricaribe solO ha ejecutado $20 mil millones, equivalentes a un 8% del plan 

de inversiones presentado”, reportó, y agregó que el avance “debería ser cercano al 30%”. Los 

$20 mil millones representan menos del 25% de lo proyectado en cuatro meses ($82 mil 

millones). 

De acuerdo con lo reportado por Sojo, quien también presidente el Comité Intergremial del 

Atlántico, Electricaribe ha presentado el Plan de Inversiones 2016 a doce alcaldes de ciudades 

capitales y gobernadores de los catorce previstos. En este plan de inversiones, explica, se han 

identificado alrededor de 355 proyectos para el SDL (Sistema de Distribución Local), 

estimados en $248 mil millones. 

La labor de divulgación del plan ha tenido el acompañamiento de la gerencia del Plan5Caribe, 

el Ministerio de Minas y Energía, la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) y la 

Superintendencia de Servicios Públicos. 

El informe dice que ante las alteraciones del orden público que se han registrado en los 

últimos días de abril en diferentes sectores de Barranquilla, como reacción a los cortes de 

energía eléctrica y recogiendo las inquietudes de diversos sectores, la gerencia del 

Plan5Caribe propuso la puesta en marcha de un ‘Plan de Choque’. 

La propuesta iría orientada a “aplicar los correctivos que sean necesarios para reducir al 

máximo las posibilidades de nuevas suspensiones del servicio y atender oportunamente las 

que se presenten, de manera que se mejore la calidad y confiabilidad del mismo”. 

Según el documento, para el caso de la capital del Atlántico, Electricaribe ha formulado el Plan 

Mejoramiento Barranquilla, en cual se intervendrán 262 kms. de red correspondientes al 22% 

de la red de media tensión, 51 circuitos de media tensión a 13,2kV que representan el 48% del 

total y una línea a nivel de 34,5 kV. 

El gerente precisó que estas obras iniciaron en la primera semana de mayo y tendrán un plazo 

de ejecución de 9 meses. Con este plan se benefician los usuarios de 125 barrios de las 5 

localidades de Barranquilla que corresponden aproximadamente al 65% de los barrios de la 

ciudad. Se estima que el valor de la inversión esté en el orden de los 15 mil millones de pesos 

y conlleva a una mejora del 30% en el indicador de calidad de servicio SAIDI.  

El Plan5Caribe, que contempla inversiones por más de $4 billones a un plazo de cuatro años, 

fue puesto en marcha por Gobierno Nacional en junio de 2015, ante a la inconformidad de los 



de usuarios de la Región Caribe con el servicio que presta el operador Electricaribe en esta 

zona.  

Este informe será presentado por Sojo ante el ministro de Minas, Germán Arce, este viernes, 

en Bogotá. 

Nombrar gerente para el Plan5Caribe 

Los representantes locales y departamentales de la región Caribe nombraron al Comité 

Intergremial del Atlántico, en cabeza de Edgardo Sojo, como el gerente del Plan5Caribe. Esta 

gerencia de gestión quedó en firme el pasado 1 de abril, pese a que desde el 28 de enero 

habían anunciado que Sojo era el gerente. Esta persona quedó encargada de hacer 

seguimiento a los procesos y proyectos contemplados en el plan, coordinar sus ejecuciones, 

reportar avances, logros y dificultades. Además, fue nombrada como miembro principal de la 

Junta de Electricaribe en representación de la participación que tiene el Gobierno Nacional. 

Minminas aún no desembolsa los cerca de $140 millones que requiere el cargo, según Sojo. 

Estado: Cumplido 

Delegada de la Superservicios 

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) designó el 28 de enero a 

Karen Schutt como delegada para la supervisión, vigilancia, seguimiento y control a los 

compromisos que adquirió Electricaribe para mejorar la prestación del servicio de energía 

eléctrica en la región Caribe. 

El pasado 2 de mayo la SSPD notificó a Electricaribe sobre el programa de gestión bajo el 

lema “Energía digna para el Caribe”. Este programa de gestión es una herramienta de 

supervisión fortalecida que tiene 2 características, es impuesto y sancionable. La SSPD 

manifestó que Electricaribe cuenta con 15 días para analizar el programa impuesto, y de ser el 

caso, presentar recurso de reposición. 

Estado:Cumplido 

Deuda de barrios subnormales 

El Ministerio de Hacienda, según la gerencia del Plan5, busca alternativas para capitalizar 

Electricaribe en un monto equivalente a la deuda que tienen los usuarios de los barrios 

subnormales, aproximadamente 400 mil millones de pesos, y volverla inversión en corto plazo. 

“Ha sido muy difícil encontrar vías jurídicas  que permitan que eso que ofreció el presidente se 

haga”.  

Estado: Las primeras conclusiones señalan que normas legales no permiten capitalizar 

empresas que han tenido pérdidas recurrentes por varios años consecutivos, que es el caso 

de Electricaribe, lo que obligaría a presentar proyectos de ley para abrir otros caminos 

jurídicos. 

Deuda de entidades territoriales 



Al cierre del 31 de marzo, las deudas de las entidades territoriales con Electricaribe estaban 

alrededor de los 150 mil millones de pesos. La deuda Municipal representa el 87% del total de 

la deuda. Los sectores de mayor a menor pasivo son acueducto, educación, alumbrado 

público y salud. 

Estado: Sin perjuicio de que Electricaribe continúe gestionando acuerdos de pago con las 

entidades municipales y departamentales, el Gobierno Nacional está revisando alternativas 

que permitan agilizar el pago de estas deudas. De llegar a algún acuerdo con el cobro de 

estos recursos, los mismos estarían disponibles a mediano plazo.  

Normalización y anticipo de inversiones 

Según el Ministerio de Minas y Energía, el costo de normalizar la prestación del servicio de 

energía eléctrica de los barrios subnormales en la Región Caribe se estima en más de 1 billón 

de pesos, de los cuales el Gobierno Nacional buscaría la manera de aportar y anticipar $228 

mil millones. Para cubrir el total de los costos de normalización, se hace necesario sumar 

esfuerzos de financiación de la Nación, las entidades territoriales y el operador de red, 

Electricaribe. Es muy importante el compromiso de cada municipio en la revisión de los censos 

de los barrios subnormales y la priorización de los mismos, con el fin de canalizar los recursos 

disponibles para inversión. 

Estado: El anticipo de esas inversiones está sujeto a la revisión de la metodología de la 

asignación de los recursos Prone (Programa de Normalización de Redes Eléctricas)por parte 

del Ministerio de Minas y Energía. 

Documento Conpes para Pines 

Con el fin de priorizar los proyectos esenciales para la Región Caribe, se definió la elaboración 

de un documento Conpes como propuesta formal de política para recoger las iniciativas 

asociadas al Plan5Caribe, con la que se definirán los lineamientos, necesidades y 

recomendaciones para que los proyectos más importantes se consideren Proyectos de Interés 

Nacional y Estratégicos (Pines). “Se está promoviendo un documento Conpes mucho más 

robusto. Más interesante y mucho mejor, que va a incluir no solo el Plan5Caribe, sino también 

el uso eficiente de la energía la energías  no renovable. La parte de anticipos de recursos para 

la región”, dijo Sojo. 

Estado: Hay un primer borrador del documento presentado por el Ministerio de Minas para 

comentarios y observaciones al Departamento Nacional de Planeación.  

Convocatorias STN y STR 

Actualmente se han adjudicado 30 proyectos, en los cuales se están invirtiendo recursos por 

valor de 3 billones de pesos. A nivel de STN (Sistema Transmisión Nacional) se han 

adjudicado 9 de 11 proyectos. A nivel de STR (Sistema de Transmisión Regional) se han 

adjudicado 21 de 28 proyectos. 

La mayoría de estos proyectos entrarán en operación en 2017 y 2018, y están enfocados en 

aumentar la confiabilidad, reducir el riesgo de desabastecimiento, atender la demanda, 

mejorar las condiciones del servicio y de voltaje, y descongestionar las redes. 



Proyectos STN pendientes por adjudicar: -Línea Copey-Cuestecitas 500 kV: La UPME está 

socializando este proyecto con la comunidad Arahuaca. -Línea Copey-Fundación 220 kV: La 

UPME también está socializando este proyecto con la comunidad Arahuaca. 

Proyectos STR pendientes por adjudicar: -Anillo Guajira. -Atlántico 1 y 2 (Barranquilla) - La 

Marina (Cartagena). 

Estado: 9 de 11 proyectos del Sistema de Transmisión han sido adjudicados; mientras que a 

nivel de Sistema de Transmisión Regional se han adjudicado 21 de 28 proyectos 

 


