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April 6, 2022

Hurtado ahora sí dijo la verdad sobre la calle 103: admitió
problemas de planeación

elolfato.com/ibague/hurtado-ahora-si-dijo-la-verdad-sobre-la-calle-103-admitio-problemas-de-planeacion

El mandatario envió un mensaje a través de redes sociales mientras viaja a Europa.

Ibagué

06 Abr, 2022

Autor: Redacción Ibagué

El alcalde de Ibagué, Andrés Hurtado, reconoció públicamente que la tardanza en las
obras de recuperación de la calle 103 no se debe a problemas en el suministro de
asfalto, como dijo el pasado 28 de marzo en Twitter, versión que resultó ser falsa, como lo
reveló EL OLFATO el pasado domingo. (Ver: Las mentiras del alcalde Hurtado sobre la
parálisis de la obra de la calle 103)

A través de redes sociales, el mandatario admitió que adjudicó el contrato, por cerca de
$3.000 millones, sin que existiera la planeación suficiente y los inventarios de las
redes de servicios públicos.
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"Se han presentado algunos contratiempos debido a la subterranización de las redes de
Celsia y Alcanos que ya estamos solucionando y les pedimos un poco más de paciencia
para llevar a cabo este proceso", indicó Hurtado.

Ante esa falta de información clara, el contratista Consorcio Ambalá 2021, representado por
el ingeniero Juan Carlos Ramírez, no pudo ejecutar el proyecto en el plazo establecido.
(Ver: Presunta falta de planeación hará que obras de la calle 103 sean entregadas
hasta junio de 2022)

“Es preciso aclarar que estos documentos no contenían de forma clara y detallada las
condiciones actuales y reales de las redes del sector por parte de los operadores de
dichos servicios públicos. Condición que ha sido determinante y crítica para el atraso en
la intervención de labores como son la excavación, dificultando el desarrollo normal en el
área de sección de vía", manifestó el ingeniero en el acta de prórroga suscrito el 23 de
febrero de 2022.

Frente a estos hechos, y el acalorado debate de control registrado en el Concejo Municipal,
se anunció con bombos y platillos la total atención y disposición de la Alcaldía en la
intervención de esta obra. Incluso, anunciaron una jornada integral de salud, feria
comercial y la instalación de una zona de internet gratuito para beneficiar a los negocios.

Andrés Hurtado, por su parte, indicó en sus redes sociales que es el único alcalde, en 30
años, que puso en marcha esta obra.
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