

Inicio > Cali > [Artículo](#)

> CALI

¿Cuándo reanudará obras el Parque Somos Pacífico?: Alcaldía de Cali entrega la fecha

La Administración estima que la obra estaría lista en el segundo semestre del año.

2 de abril de 2025

Por: Redacción El País



Las obras del Parque Pacífico estuvieron paralizadas por varios meses. | Foto: Bernardo Peña/El País



Luego de más de dos años de retrasos, **el Parque Pacífico, por fin, estaría cerca de convertirse en realidad.** Según informó la Alcaldía de Cali, durante el mes de abril se reanudan las obras y la construcción estaría lista para el segundo semestre de 2025.

La obra había sido suspendida desde diciembre del año pasado y aunque estaba previsto que se reanudara en el mes de febrero, no fue así. Dos meses después, la Administración Distrital informó que durante abril se retomarán los trabajos en la construcción.



Parque Pacífico ya suma dos años de retraso; conozca la realidad de la obra que ya acumula varias prórrogas y una adición presupuestal

Los datos proporcionados por la Secretaría de Cultura de Cali indican que actualmente la obra ya tiene un 67 % de avance en su ejecución, así como dos tramos terminados y uno más en proceso de construcción.



La obra ha tenido varios tropiezos, pues debía estar lista en 2022. | Foto: Bernardo Peña/El País

La obra fue una iniciativa de la Administración del exalcalde Jorge Iván Ospina, pero el proyecto se estancó debido a una seguidilla de problemas, entre prórrogas, otrosíes, una adición presupuestal e incluso una suspensión de obra.

“Heredamos problemas como fallas en su planificación y diseños, retrasos en la entrega de materiales y la **reubicación de los puntos de gas para el funcionamiento de las cocinas**”, recordó la Alcaldía de Cali. Y aunque la obra tenía un déficit de 10.600 millones de pesos, según la actual Administración, la financiación ahora sí está garantizada.

Este espacio busca exaltar las culturas del Pacífico por lo que beneficiará a artistas, emprendedores y portadores de tradición. En las 4,8 hectáreas que contempla el proyecto habrá 21 espacios para cocinas del Pacífico, módulos para artesanías, espacios peatonales y contará con la exposición del buque ARC Jaime Cárdenas.

La construcción del parque inició en julio de 2022 y se proyectaba que la obra culminaría en diciembre del mismo año. Sin embargo, durante la anterior Administración la iniciativa tuvo trece modificaciones al contrato.

Sumado a esto, **el proyecto inicialmente costaba \$ 27.380 millones y ahora ronda los \$ 33.380**, por lo que durante la anterior Alcaldía hubo un incremento de \$ 6000 millones.



La entrega sería para el segundo semestre de este año. | Foto: Bernardo Peña/El País

Aparte del valor global del contrato, la interventoría (a cargo de Consorcio Parques del Pacífico) también ha tenido un incremento, ya que su costo inicial fue de \$ 1660 millones y actualmente tiene un valor de \$4720 millones.



Así operará el doble sentido de la Carrera 122 en el sur de Cali

Cabe recordar que, a inicios de este año, **la Secretaría de Cultura de Cali ya había revelado la fecha de entrega de la obra a El País**. “En el 2024 la nueva administración, durante el empalme, recibe el informe de un proyecto con dificultades financieras por cerca de \$ 16.782 millones debido a la expiración de recursos del empréstito no ejecutados en el 2023”, indicó la cartera en su momento sobre los retrasos en el proyecto.

Regístrate gratis al boletín de noticias El País

Ingresa tu correo electrónico

☐ Acepto [Política de Tratamiento de Datos](#) de El País.